

咸 阳 市
重大决策社会稳定风险评估报告
备案（审查）表

决策事项名称：陕西华电旬邑风电场二期50MW风电工程建设项目

稳评责任主体：旬邑县土桥镇人民政府

报告编制单位：安徽环球工程咨询有限公司西安分公司

填 报 日 期：2019 年 9 月 29 日

中共咸阳市委政法委员会监制

决策名称	陕西华电旬邑风电场二期 50MW 风电工程建设项目			
决策级别	☐ 市级以上重大决策 ☒ 县（市区）级重大决策			
决策类别	☒ 重大建设项目实施 ☐ 重大政策制定和调整 ☐ 重大活动举办 ☐ 重大敏感案件办理 ☐ 突出信访问题解决 ☐ 其他重大决策事项			
稳评主体	负责人	燕江鸿	单位职务	土桥镇综治维稳中心主任
	联系人	潘长安	联系方式	18991016793
稳评类型	☒ 重点评估 ☐ 一般评估			
稳评方式	☒ 委托第三方机构评估 ☐ 自行评估			
	第三方稳评 机构名称		安徽环球工程咨询有限公司 西安分公司	
	联系人	李政阳	联系方式	17349089106
决策事项 基本情况	稳评事项概况 1、项目名称：陕西华电旬邑风电场二期 50MW 风电工程建设项目 2、建设单位：陕西华电旬邑风电有限公司 3、评估主体：旬邑县土桥镇人民政府 4、第三方评估机构：安徽环球工程咨询有限公司西安分公司 5、建设地址：咸阳市旬邑县土桥镇境内 6、建设规模与建设内容：本风电场装机规模为 50MW，安装 20 台单机容量为 2500kW 风力发电机组，经 2 回 35kV			

	集电线线路接入一期 110kV 升压站 35kV 母线，经一台主变升压后以 1 回 110kV 线路并入电网。项目建成后，运行期预计年上网电量为 97755.5MW·h，年等效满负荷利用小时数 1955 小时。 7、总投资及资金来源：本项目总投资为 39693.68 万元，其中工程固定资产静态投资为 36958 万元，建设期利息为 569.68 万元，流动资金 2166 万元。资金来源：30%为自有资金，70%为银行贷款。 8、建设期：2019 年 11 月-2020 年 12 月。
征求群众 意见方式	☒ 公示 ☒ 问卷调查 ☒ 实地走访 ☒ 座谈会 ☒ 听证会 ☐ 其他方式
主要风险 (风险点、 风险源) 分析研判	1、立项、审批程序； 2、立项过程中公众参与； 3、工程方案； 4、资金筹措和保障； 5、大气污染物排放； 6、水体污染物排放； 7、噪声、振动影响； 8、电磁辐射、放射线影响； 9、固体废弃物及其二次污染； 10、水土流失； 11、施工方案；

	12、施工进度； 13、农民工工资的发放； 14、项目所在地村民强揽工程； 15、文明施工和质量管理； 16、社会稳定风险管理体系； 17、流动人口管理； 18、对周边交通的影响； 19、施工安全、卫生与职业健康； 20、社会治安和公共安全； 21、社会对拟建项目的包容性及其相互适应性； 22、媒体舆论导向及其影响。
防范化解措施和应急预案	防范化解措施： 1、建设单位要严格按照相关法律法规，委托专业的机构积极做好项目的稳评等前期工作，保证项目立项合法，手续齐备； 2、通过现场公示的方式，充分保证公众知情权及参与度，让公众对其发表意见，满足其知情权，以便取得公众的充分理解、支持和合作；； 3、优先选用信誉良好、有类似工程建设经验、资质等级较高的设计单位进行工程方案设计； 4、建立专项账户，确保专款专用；建立财务制度，确保费用的合理支出；

5、施工单位在施工作业过程中应严格执行陕西省关于控制施工扬尘的相关规定，对开挖的渣土及时遮盖或回填，防止扬尘产生；使用优质燃料，加强施工机械的维修和保养；

6、杜绝施工生活污水排入周边水域，入住人员餐饮废水处理，通过斜板隔油池隔油处理后进入污水收集池，最终集中进入污水处理站处理达到一级排放标准后排放；

7、施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺；严格控制施工时间；合理安排施工工序；合理安排施工时间和施工场所；

8、建设单位在选择风力发电机时应考虑防磁、防辐射等要求，在选材时将辐射影响降至最小。建设单位应联合相关政府部门，对少数担心电磁辐射的群众进行科学解释，消除其顾虑，保障项目的顺利运行；

9、工程渣土应定点堆放，统一收集施工人员的生活垃圾；

10、施工渣土及时处理，土方开挖避开大风和大雨天气，工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，防治新增水土流失；

11、施工单位要严格按照《建筑法》的有关规定施工，施工方案必须遵循《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》中的相关规定；

12、建设单位应制定详细的施工进度计划，并严格执

行，评估主体要监管施工进度，不得无故拖延工期；

13、用工单位雇佣农民工要按照《劳动法》签订合同，并严格按照相关内容进行工资的发放；

14、在同等条件下，可优先使用当地合格的企业进行原材料供给及施工器械的租赁；

15、制定文明施工管理制度，加强施工队伍的素质教育；建设单位要严把原材料、设备质量关，保证工程质量；

16、组建项目社会稳定风险评估领导小组，明确小组成员具体任务，建立社会稳定风险应急预案；

17、当地公安等相关部门应做好外来人员登记管理工作，制定合理的管理制度。开展多种形式的教育活动；


18、合理布置施工地点，尽量减少影响程度。施工时，设立交通指示牌，搭建安全围护栏，防止发生交通事故；

19、建立安全、卫生工作制度，落实安全卫生责任，定期检查施工现场劳动安全卫生情况；施工方要严格按照《建设企业安全生产标准化标准》施工过程中相关规范标准组织施工，确保安全施工；施工单位应为施工人员提供良好的居住和生活条件和医疗保障；

20、施工单位要定期加强员工的管理和培训，技能培训、个人修养提高，确保员工遵纪守法，责任心强；

21、严格按照国家和当地法规规定的程序以及补偿方案，开展征收补偿工作，并征求公众意见；优先给当地村民

	提供就业机会，缓解就业压力，增加收入来源；及时关注村委会以及村民对项目的意见反馈，如出现负面反馈，相关部门应积极配合建设单位及评估主体进行协调； 22、密切关注社会上的各种媒体、网络对本项目的报道及评价，发现个人或团体发表失实的报道及评价，及时做出相应的反应。 应急预案 项目建立了完善的应急预案，成立了应急工作领导小组，明确各成员的具体任务，建立应急事件响应机制，实现不同应急事件的不同应急响应。
专家 评审情况	评估报告编制单位邀请了三位专家，对本项目的稳评报告进行了评审，评审专家在审阅报告后，认为该项目社会稳定风险评估报告是按照各级相关要求编写的，评估调查较为全面，风险分析研判细致准确，能较全面反映出利益诉求问题，识别准确，防范化解措施基本可行，原则同意该项目低风险识别等级结论。专家对该项目的评估报告提出了补充完善的意见和建议。 专家对评估报告的修改意见： 1、补充风险防范化解措施； 2、细化应急预案，将责任落实到人。
风险等级	☐ 高风险 ☐ 中风险 ☒ 低风险

稳评报告 编制单位	主要负责人（签名）：   2019年8月4日
稳评实施 单位意见	主要负责人（签名）：   2019年8月29日
所在地 党委 政府 (主要镇办)	负责人（签名）：   2019年8月30日
稳评责任 主体单位	主要负责人（签名）：   2019年8月30日
稳评管理 部门备案 (审查)	 2019年10月14日

填 表 说 明

1. 稳评责任主体是指作出重大决策或决策事项的主管部门、单位；稳评责任主体主要负责人是指重大决策的部门、单位主要领导，稳评责任主体负责人是指具体负责稳评的分管领导，联系人是指稳评责任主体单位具体负责稳评工作的同志。

2. 决策事项基本情况：主要包括决策事项概况（决策事项性质、主要内容、规模及资金保障、涉及的部门单位及利益相关群体等）和稳评工作方案（稳评工作组织领导、稳评方式方法及有关要求等）。

3. 风险分析研判是指决策事项可能引发社会稳定主要风险源、风险点的排查、识别及研判情况。

4. 防范化解措施是指对稳评报告中明确的风险源、风险点等可能引发的各类社会矛盾应提出的防范化解措施和应对处置预案，并且要明确责任单位和责任人。

5. 专家论证及评审会议情况：组织召开专家论证会议和评审会议简要情况，以及专家意见和评估结论。

6. 党委、政府意见一般是指项目所在地镇（街道办）党委、政府意见。涉及多个单位的，由决策事项的上级党委、政府或主管部门综合意见后出具意见。

7. 稳评管理部门备案（审查）意见是指各级稳评管理部门（党委政法委）根据报送的重大决策事项稳评报告作出“同意备案”或“不同意备案”意见。

8. 本表采用 A4 纸双面打印，一式四份，稳评责任主体、地方党委政府、发改部门和本级稳评管理部门各留存一份。根据实际情况可增加份数。